ПЛАН-ГРАФИК
подготовки МБОУ «Краснослободская СОШ №1» к ЕГЭ и ГИА в 2012/2013  учебном году

	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	I этап. Подготовительный

	1
	2
	3
	4

	1
	Проведение заседания педагогического совета по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ГИА
	Октябрь
	Директор

	2
	Уточнение и согласование перечня общеобразовательных предметов, выносимых для сдачи на ЕГЭ и ГИА
	Ноябрь
	Зам. директора
по УВР

	3
	Уточнение пунктов проведения ЕГЭ и ГИА
	Ноябрь
	Зам. директора

по УВР

	4
	Разработка и согласование транспортной схемы для подвоза учащихся к месту проведения ЕГЭ и ГИА
	Ноябрь
	Зам. директора по АХЧ

	5
	Уточнение пунктов первичной обработки информации
	Ноябрь
	Зам. директора

по УВР

	6
	Разработка нормативных документов 
по подготовке ОУ к проведению ЕГЭ и ГИА
	Ноябрь–
декабрь
	Директор,

зам. директора

	7
	Проведение семинара с учителями-предметниками по правилам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА
	Декабрь
	Зам. директора
по УВР

	8
	Проведение разъяснительной работы о целях и технологии проведения ЕГЭ  и ГИА
(с классными руководителями, учителями, выпускниками и их родителями)
	Январь–
февраль
	Зам. директора по УВР, Председатели м/о

	9
	Информирование родителей и учащихся 
о порядке подготовки и проведения ЕГЭ и ГИА
	Март
	Классные руководители

	10
	Проведение пробного экзамена
	Апрель-май
	Учителя-предметники

	11
	Тиражирование и обеспечение учащихся выпускных классов инструктивными документами о ЕГЭ и ГИА
	Май
	Зам. директора
по АХЧ

	
	                                            II этап. Проведение ЕГЭ
	 и ГИА
	

	1
	Организация итоговой аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ и ГИА:

• проведение ЕГЭ и ГИА в установленные сроки;

• получение свидетельств по результатам ЕГЭ из Центра тестирования;

• организация выдачи свидетельств по результатам ЕГЭ и ГИА в ОУ
	Май–
июнь
	Директор,
зам. директора

	III этап. Анализ и выработка предложений по подготовке к ЕГЭ и ГИА

	1
	Обработка данных ЕГЭ и ГИА
	Июнь
	Председатели м/о, учителя-предметники


	 2
	Формирование отчетов
	Июнь
	Зам. директора
по УВР

	3
	Проведение опросов общественного мнения об эксперименте (выпускники, родители, классные руководители, учителя) и анализ анкет
	Июнь
	Зам. директора
по УВР

	4
	Сводный аналитический отчет и предложения по совершенствованию процедуры подготовки ОУ к проведению ЕГЭ и ГИА
	Сентябрь
	Зам. директора
по УВР

	5
	Проведение совещания с зам. директора, классными руководителями и учителями-предметниками по итогам сдачи ЕГЭ  и ГИА в муниципалитете и республике.
	Октябрь
	Директор ОУ


